

Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«28» 07.06 2026 р.

ГРАФІК

виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2025-2026 н.р., групами Б-22

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	28.01-11.03	15
2	Проектування плану фундаментів	18.03-25.03	10
3	Проектування плану перекриття	1.04-8.04	10
4	Проектування плану покриття	15.04	10
5	Проектування плану покрівлі	22.04	5
6	Проектування Розрізу 1-1	29.04-6.05	15
7	Проектування фасадів	13.05	10
8	Проектування генплану	20.05	10
9	Проектування вузлів і деталей	27.05	5
10	Розроблення специфікації	3.06	5
11	Виконання пояснювальної записки	10.06	5
12	Перевірка курсових проєктів	10.06-11.06	100
13	Захист курсових проєктів	12.06	100

Викладачі:

 Вадим САДОВИЙ
 Володимир ПОРИЦЬКИЙ

Голова циклової комісії:  Лариса ІВАНЦІВ


Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«03» 01 2026 р.

ГРАФІК

виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
G19 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2025-2026 н.р., група ДБ-21

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	2.02-9.02	15
2	Проектування плану фундаментів	16.02-23.02	10
3	Проектування плану перекриття	2.03-9.03	10
4	Проектування плану покриття	9.03	10
5	Проектування плану покрівлі	20.04	5
6	Проектування Розрізу 1-1	27.04-4.05	15
7	Проектування фасадів	11.05	10
8	Проектування генплану	18.05	10
9	Проектування вузлів і деталей	25.05	5
10	Розроблення специфікації	25.05	5
11	Виконання пояснювальної записки	1.06	5
12	Перевірка курсових проєктів	1.06-5.06	100
13	Захист курсових проєктів	8.06	100

Викладачі:



Ярослава СУШКО

Голова циклової комісії:



Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«12» 01 2026 р.

ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2025-2026 н.р., група РБ-21

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	28.01-4.02	15
2	Проектування плану фундаментів	11.02-16.02	10
3	Проектування плану перекриття	18.02-1.04	10
4	Проектування плану покриття	8.04	10
5	Проектування плану покрівлі	10.04	5
6	Проектування Розрізу 1-1	15.04-6.05	15
7	Проектування фасадів	8.05	10
8	Проектування генплану	13.05	10
9	Проектування вузлів і деталей	20.05	5
10	Розроблення специфікації	27.05	5
11	Виконання пояснювальної записки	3.06	5
12	Перевірка курсових проєктів	4.06-9.06	100
13	Захист курсових проєктів	10.06	100

Викладачі:

 Іванна КОСТИНА
 Вадим САДОВИЙ

Голова циклової комісії:  Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«13» 01 2026 р.

ГРАФІК

виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2025-2026 н.р., група Б-21

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	4.03-11.03	15
2	Проектування плану фундаментів	13.03-18.03	10
3	Проектування плану перекриття	25.03-1.04	10
4	Проектування плану покриття	8.04	10
5	Проектування плану покрівлі	10.04	5
6	Проектування Розрізу 1-1	15.04-6.05	15
7	Проектування фасадів	8.05	10
8	Проектування генплану	13.05	10
9	Проектування вузлів і деталей	20.05	5
10	Розроблення специфікації	27.05	5
11	Виконання пояснювальної записки	3.06	5
12	Перевірка курсових проєктів	4.06-8.06	100
13	Захист курсових проєктів	9.06	100

Викладачі:


Іванна КОСТИНА
Лариса ІВАНЦІВ

Голова циклової комісії:  Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«12» 01 2026 р.

ГРАФІК

виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
С 19 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2025-2026 н.р., група ДБ-22

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	27.01-29.01	15
2	Проектування плану фундаментів	3.02-10.02	10
3	Проектування плану перекриття	12.02-26.02	10
4	Проектування плану покриття	3.03	10
5	Проектування плану покрівлі	5.03	5
6	Проектування Розрізу 1-1	10.03-26.03	15
7	Проектування фасадів	2.04	10
8	Проектування генплану	12.05	10
9	Проектування вузлів і деталей	14.05	5
10	Розроблення специфікації	19.05	5
11	Виконання пояснювальної записки	21.05	5
12	Перевірка курсових проєктів	22.05-27.05	100
13	Захист курсових проєктів	28.05	100

Викладачі:


Іванна КОСТИНА

Дмитро ЛУЦІВ



Голова циклової комісії:  Лариса ІВАНЦІВ


Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«2» 09 2025 р.

ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Промислова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
5 семестр 2025-2026 н.р., група Б-31

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	19.09	10
2	Проектування Розрізу 1-1	26.09	15
3	Проектування Розрізу 2-2	4.10	15
4	Проектування схеми розташування елементів фундаменту	10.10	10
5	Проектування схеми розташування елементів покриття	8.11	10
6	Проектування плану покрівлі	14.11	5
7	Проектування фасадів	18.11	10
8	Проектування генплану	21.11	5
9	Проектування вузлів і деталей	25.11	5
10	Розроблення специфікації	2.12	5
11	Виконання пояснювальної записки	9.12	5
12	Перевірка курсових проєктів	9.12-10.12	100
13	Захист курсових проєктів	11.12	100

Викладачі:

 Іванна КОСТИНА
 Галина БІГУН

Голова циклової комісії:  Лариса ІВАНЦІВ




Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«2» 09 2025 р.

ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Промислова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
5 семестр 2025-2026 н.р., група Б-32

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	10.10	10
2	Проектування Розрізу 1-1	17.10	15
3	Проектування Розрізу 2-2	24.10	15
4	Проектування схеми розташування елементів фундаменту	30.10	10
5	Проектування схеми розташування елементів покриття	7.11	10
6	Проектування плану покрівлі	13.11	5
7	Проектування фасадів	14.11	10
8	Проектування генплану	20.11	5
9	Проектування вузлів і деталей	21.11	5
10	Розроблення специфікації	27.11	5
11	Виконання пояснювальної записки	4.12	5
12	Перевірка курсових проєктів	8.12	100
13	Захист курсових проєктів	9.12	100

Викладачі:



Іванна КОСТИНА
Дмитро ТОЛУБ'ЯК

Голова циклової комісії:



Лариса ІВАНЦІВ



Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«2» 09 2025 р.

ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Промислова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
5 семестр 2025-2026 н.р., група РБ-31

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	18.09	10
2	Проектування Розрізу 1-1	16.10	15
3	Проектування Розрізу 2-2	18.10	15
4	Проектування схеми розташування елементів фундаменту	28.10	10
5	Проектування схеми розташування елементів покриття	6.11	10
6	Проектування плану покрівлі	11.11	5
7	Проектування фасадів	13.11	10
8	Проектування генплану	18.11	5
9	Проектування вузлів і деталей	20.11	5
10	Розроблення специфікації	27.11	5
11	Виконання пояснювальної записки	4.12	5
12	Перевірка курсових проєктів	4.12-6.12	100
13	Захист курсових проєктів	10.12	100

Викладачі:

 Іванна КОСТИНА
 Дмитро ТОЛУБ'ЯК

Голова циклової комісії:  Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«2» 09 2025 р.

ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Промислова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
5 семестр 2025-2026 н.р., група ДБ-33

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	24.09	10
2	Проектування Розрізу 1-1	1.10	15
3	Проектування Розрізу 2-2	15.10	15
4	Проектування схеми розташування елементів фундаменту	21.10	10
5	Проектування схеми розташування елементів покриття	28.10	10
6	Проектування плану покрівлі	4.11	5
7	Проектування фасадів	5.11	10
8	Проектування генплану	11.11	5
9	Проектування вузлів і деталей	12.11	5
10	Розроблення специфікації	18.11	5
11	Виконання пояснювальної записки	19.11	5
12	Перевірка курсових проєктів	19.11-20.11	100
13	Захист курсових проєктів	21.11	100

Викладачі:

 Іванна КОСТИНА

 Вадим САДОВИЙ



Голова циклової комісії:  Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«2» 09 2025 р.


ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Промислова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
5 семестр 2025-2026 н.р., група ДБ-34

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	24.09	10
2	Проектування Розрізу 1-1	1.10	15
3	Проектування Розрізу 2-2	15.10	15
4	Проектування схеми розташування елементів фундаменту	29.10	10
5	Проектування схеми розташування елементів покриття	4.11	10
6	Проектування плану покрівлі	8.11	5
7	Проектування фасадів	12.11	10
8	Проектування генплану	18.11	5
9	Проектування вузлів і деталей	19.11	5
10	Розроблення специфікації	25.11	5
11	Виконання пояснювальної записки	26.11	5
12	Перевірка курсових проєктів	26.11-27.11	100
13	Захист курсових проєктів	28.11	100

Викладачі:

 Андрій ГОЛУБЕЦЬ
 Іванна КОСТИНА

Голова циклової комісії:  Лариса ІВАНЦІВ





Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«2» 09 2025 р.


ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Промислова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
5 семестр 2025-2026 н.р., група ДБ-35


№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	25.09	10
2	Проектування Розрізу 1-1	2.10	15
3	Проектування Розрізу 2-2	15.10	15
4	Проектування схеми розташування елементів фундаменту	23.10	10
5	Проектування схеми розташування елементів покриття	5.11	10
6	Проектування плану покрівлі	6.11	5
7	Проектування фасадів	12.11	10
8	Проектування генплану	19.11	5
9	Проектування вузлів і деталей	20.11	5
10	Розроблення специфікації	27.11	5
11	Виконання пояснювальної записки	3.12	5
12	Перевірка курсових проєктів	3.12-4.12	100
13	Захист курсових проєктів	5.12	100

Викладачі:

 Андрій ГОЛУБЕЦЬ
 Іванна КОСТИНА

Голова циклової комісії:

 Лариса ІВАНЦІВ



Затверджую
В.о. директора коледжу
Оксана МАКОГІН
«17» вересня 2025 р.

ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
5 семестр 2025-2026 н.р., група ДБ-31

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	22.09	10
2	Проектування Розрізу 1-1	29.09	15
3	Проектування Розрізу 2-2	6.10	15
4	Проектування схеми розташування елементів фундаменту	20.10	10
5	Проектування схеми розташування елементів покриття	1.11	10
6	Проектування фасадів	1.11	10
7	Проектування плану покрівлі	24.11	5
8	Проектування генплану	1.12	5
9	Проектування вузлів і деталей	1.12	5
10	Розроблення специфікації	8.12	5
11	Виконання пояснювальної записки	8.12	5
12	Перевірка курсових проєктів	6.12-8.12	100
13	Захист курсових проєктів	9.12-11.12	100

Викладачі:



Ярослава СУШКО

Голова циклової комісії:



Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую
Директор коледжу
Оксана МАКОГІН
«17» жовтня 2025 р.

ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Промислова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
5 семестр 2025-2026 н.р., група ЗДБ-41

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	7.10	10
2	Проектування Розрізу 1-1	7.10	15
3	Проектування Розрізу 2-2	8.10	15
4	Проектування схеми розташування елементів фундаменту	8.10	10
5	Проектування схеми розташування елементів покриття	9.10	10
6	Проектування плану покрівлі	10.10	5
7	Проектування фасадів	10.10	10
8	Проектування генплану	6.11	5
9	Проектування вузлів і деталей	6.11	5
10	Розроблення специфікації	7.11	5
11	Виконання пояснювальної записки	7.11	5
12	Перевірка курсових проєктів	4.12-11.12	100
13	Захист курсових проєктів	15.12	100

Викладачі:

Іванна КОСТИНА

Голова циклової комісії: Лариса ІВАНЦІВ



Затверджую
В.о. директора коледжу
Оксана МАКОГІН
«17» вересня 2025 р.

ГРАФІК
виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
5 семестр 2025-2026 н.р., група ДБ-31

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	22.09	10
2	Проектування Розрізу 1-1	29.09	15
3	Проектування Розрізу 2-2	6.10	15
4	Проектування схеми розташування елементів фундаменту	20.10	10
5	Проектування схеми розташування елементів покриття	1.11	10
6	Проектування фасадів	1.11	10
7	Проектування плану покрівлі	24.11	5
8	Проектування генплану	1.12	5
9	Проектування вузлів і деталей	1.12	5
10	Розроблення специфікації	8.12	5
11	Виконання пояснювальної записки	8.12	5
12	Перевірка курсових проєктів	6.12-8.12	100
13	Захист курсових проєктів	9.12-11.12	100

Викладачі:



Ярослава СУШКО

Голова циклової комісії:



Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую
директор коледжу
Макогін О.В.
«12» вересня 2025 року

ГРАФІК
виконання курсового проекту з дисципліни
«Технологія і організація будівельного виробництва»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
7 семестр 2025-2026 н.р. групами Б-41; ДБ-41; РБ-41

№ п/п	Креслення, розрахунки	Терміни виконання	Відсоток виконання
1.	Проектування схеми технології і організації технологічного процесу Розріз 1-1	15.09. – 19.09.	10%
2.	Розрахунок та проектування графіку виконання робіт. Матеріально-технічних ресурсів	22.09. – 26.09.	20%
3.	Система операційного контролю якості. Організація робочого місця виконавців будівельного процесу.	29.09. – 3.10.	30%
4.	Безпека праці. Розрахунок техніко-економічних показників по технологічній карті	6.10. – 10.10.	40%
5.	Підрахунок номенклатури обсягів робіт. Визначення працевитрат машиновитрат і потреби в матеріалах	13.10. – 17.10.	50%
6.	Проектування календарного плану будівництва	20.10. – 24.10.	60%
7.	Проектування епюри потреби в робочих кадрах	27.10. – 31.10.	65%
8.	Проектування графіків завезення основних матеріалів і роботи машин і механізмів	3.11. – 7.11.	70%
9.	Розрахунок техніко-економічних показників по календарному плані будівництва	10.11. - 14.11.	75%
10.	Проектування будівельного генерального плану, розріз 1-1	17.11. – 21.11.	80%
11.	Проектування і розрахунок побутових приміщень, складів, інженерних комунікацій	24.11. – 28.11.	85%
12.	Проектування охорони праці на будівельному генеральному плані і техніко-економічних показників	1.12. – 5.12.	90%
13.	Перевірка пояснювальної записки і форматів креслення курсового проекту	8.12. – 12.12.	95%
14.	Захист курсового проекту	15.12. – 19.12.	100%

Викладачі: _____ Ірина ЮСИК

_____ Леся ЛЕЩУК

_____ Наталія БОКАЛО

Голова циклової комісії _____ Ірина ЮСИК