

Затверджую

В.о. директора коледжу

Оксана МАКОГІН


«7» 02 2025 р.

ГРАФІК

виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2024-2025 н.р., група Б-21

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проєктування плану поверху	17.02	15
2	Проєктування плану фундаментів	20.02-3.03	10
3	Проєктування плану перекриття	6-20.03	10
4	Проєктування плану покриття	27.03	10
5	Проєктування плану покрівлі	31.03	5
6	Проєктування Розрізу 1-1	3-17.04	15
7	Проєктування фасадів	24.04	10
8	Проєктування генплану	8.05	10
9	Проєктування вузлів і деталей	15.05	5
10	Розроблення специфікації	22.05	5
11	Виконання пояснювальної записки	29.05	5
12	Перевірка курсових проєктів	5.06-6.06	100
13	Захист курсових проєктів	12.06	100


Викладачі:



Іванна КОСТИНА

Лариса ІВАНЦІВ

Голова циклової комісії:



Світлана ХОДАЧНИК

Затверджую

В.о. директора коледжу

Оксана МАКОГІН

«7» 02 2025 р.

ГРАФІК

виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2024-2025 н.р., групами Б-22

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	15.01	15
2	Проектування плану фундаментів	20-29.01	10
3	Проектування плану перекриття	10-24.03	10
4	Проектування плану покриття	26.03	10
5	Проектування плану покрівлі	2.04	5
6	Проектування Розрізу 1-1	9-23.04	15
7	Проектування фасадів	30.04	10
8	Проектування генплану	7.05	10
9	Проектування вузлів і деталей	14.05	5
10	Розроблення специфікації	21.05	5
11	Виконання пояснювальної записки	28.05	5
12	Перевірка курсових проєктів	3.06-4.06	100
13	Захист курсових проєктів	5.06	100

Викладачі:

Іванна КОСТІНА

Вадим САДОВИЙ

Голова циклової комісії:

Світлана ХОДАЧНИК

Затверджую

В.о. директора коледжу

Оксана МАКОГІН

«7» 02 2025 р.

ГРАФІК

виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2024-2025 н.р., група РБ-21

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	14.01	15
2	Проектування плану фундаментів	20-28.01	10
3	Проектування плану перекриття	4-18.02	10
4	Проектування плану покриття	1.04	10
5	Проектування плану покрівлі	8.04	5
6	Проектування Розрізу 1-1	14-28.04	15
7	Проектування фасадів	29.04	10
8	Проектування генплану	6.05	10
9	Проектування вузлів і деталей	12.05	5
10	Розроблення специфікації	20.05	5
11	Виконання пояснювальної записки	27.05	5
12	Перевірка курсових проєктів	28.05-30.05	100
13	Захист курсових проєктів	4.06	100

Викладачі:

Іванна КОСТИНА

Вадим САДОВИЙ

Голова циклової комісії:

Світлана ХОДАЧНИК

Затверджую
В.о. директора коледжу
Оксана МАКОГІН


«7» 02 2025 р.

ГРАФІК

виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2024-2025 н.р., група ДБ-21


№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проектування плану поверху	22.01	15
2	Проектування плану фундаментів	29.01	10
3	Проектування плану перекриття	5.02	10
4	Проектування плану покриття	12.02	10
5	Проектування плану покрівлі	19.02	5
6	Проектування Розрізу 1-1	5.03	15
7	Проектування фасадів	23.04	10
8	Проектування генплану	7.05	10
9	Проектування вузлів і деталей	14.05	5
10	Розроблення специфікації	21.05	5
11	Виконання пояснювальної записки	28.05	5
12	Перевірка курсових проєктів	29.05-2.06	100
13	Захист курсових проєктів	4.06	100

Викладачі:



Ярослава СУШКО
Іванна КОСТИНА

Голова циклової комісії:



Світлана ХОДАЧНИК

Затверджую

В.о. директора коледжу

Оксана МАКОГІН

«7» 02 2025 р.

ГРАФІК

виконання курсових проєктів з дисципліни «Будівельні конструкції»
на тему: «Громадська і житлова будівля»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
4 семестр 2024-2025 н.р., група ДБ-22

№ п/п	Курсовий проєкт	Терміни виконання	Об'єм роботи
1	Проєктування плану поверху	16.01	15
2	Проєктування плану фундаментів	23-30.01	10
3	Проєктування плану перекриття	6-20.02	10
4	Проєктування плану покриття	27.02	10
5	Проєктування плану покрівлі	6.03	5
6	Проєктування Розрізу 1-1	12-27.03	15
7	Проєктування фасадів	2.04	10
8	Проєктування генплану	3.04	10
9	Проєктування вузлів і деталей	15.05	5
10	Розроблення специфікації	22.05	5
11	Виконання пояснювальної записки	29.05	5
12	Перевірка курсових проєктів	2.06-3.06	100
13	Захист курсових проєктів	6.06	100

Викладачі:

Вадим САДОВИЙ

Іванна КОСТИНА

Голова циклової комісії:

Світлана ХОДАЧЧИК

Затверджую
директор коледжу
Макогін О.В.
« 9 » січня 2024 року

ГРАФІК
виконання курсового проекту з дисципліни
«Технологія і організація будівельного виробництва»
для здобувачів освіти за спеціальністю
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
8 семестр 2024-2025 н.р. групами Б-41; ДБ-41; РБ-41

№ п/п	Креслення, розрахунки	Терміни виконання	Відсоток виконання
1.	Проектування схеми технології і організації технологічного процесу Розріз	12.01. – 17.01.	10%
2.	Розрахунок та проектування графіку виконання робіт. Матеріально-технічних ресурсів	17.01. - 19.01.	20%
3.	Система операційного контролю якості. Організація робочого місця виконавців будівельного процесу.	19.01. – 24.01.	30%
4.	Безпека праці. Розрахунок техніко-економічних показників по технологічній карті	24.01. – 26.01.	40%
5.	Підрахунок номенклатури обсягів робіт. Визначення працевитрат машиновитрат і потреби в матеріалах	26.01. – 31.01.	50%
6.	Проектування календарного плану будівництва	31.01. – 7.02.	60%
7.	Проектування епюри потреби в робочих кадрах	7.02. – 9.02.	65%
8.	Проектування графіків завезення основних матеріалів і роботи машин і механізмів	12.02. – 16.02.	70%
9.	Розрахунок техніко-економічних показників по календарному плані будівництва	19.02. – 23.02.	75%
10.	Проектування будівельного генерального плану, розріз 1-1	26.02. – 1.03.	80%
11.	Проектування і розрахунок побутових приміщень, складів, інженерних комунікацій	1.03. – 6.03.	85%
12.	Проектування охорони праці на будівельному генеральному плані і техніко-економічних показників	6.03. – 8.03.	90%
13.	Перевірка пояснювальної записки і форматів креслення курсового проекту	11.03. – 13.03.	95%
14.	Захист курсового проекту	14.03. – 16.03.	100%

Викладачі: _____ Ірина ЮСИК
_____ Леся ЛЕЩУК
_____ Наталія БОКАЛО
Голова циклової комісії _____ Ірина ЮСИК