

Затверджую  
директор коледжу  
Оксана МАКОГІН  
« 12 » 01 2026 року

## ГРАФІК

Виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування»

на тему : «Багатоповерховий житловий будинок».

Для здобувачів освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

6 семестр 2025-2026 н.р. групи АР-31

№ п/п	Креслення	Строки Виконання	Відсоток Виконання
1.	Видача завдання на курсовий проект. Містобудівельні обмеження.	19.01-23.01.26	5
2.	Підготовчий етап. Етап пошуку.	26.01-30.01.26	10
3.	Клаузура об'ємно-просторового рішення.	02.02-06.02.26	15
4.	План першого поверху. М1:100 Громадська функція. Графічне оформлення креслення.	09.02-13.02.26	20
5.	План підвального поверху. Підземний паркінг.	16.02-20.02.26	25
6.	Укриття. М1:100 Графічне оформлення креслення.	16.03-20.03.26	30
7.	План типового житлового поверху. М1:100. Графічне оформлення креслення.	23.03-27.03.26	40
8.	Розріз будинку по сходовій клітці. М1:100. Графічне оформлення креслення.	30.03-03.04.26	45
9.	Фасади. М1:100 Кольорове вирішення.	06.04-10.04.26	50
10.	План фундаменту.	13.04-17.04.26	55
11.	Плани міжповерхових перекриттів.	20.04-24.04.26	60
12.	План експлуатованого даху.	27.04-01.05.26	65
13.	Розробка конструктивних вузлів	04.05-08.05.26	70
14.	Перспективне зображення.	11.05-15.05.26	75
15.	Генплан.	18.05-22.05.26	80
16.	Пояснювальна записка	25.05-29.05.26	90
17.	Формування аркушів А -1 формату.	01.06-05.06.26	95
18.	Здача курсового проекту та пояснювальної записки для перевірки. Перевірка курсового і ПЗ на плагіат.	08.06-12.06.26	100
29.	Захист курсового проекту.	15.06-19.06.26	100

Викладач \_\_\_\_\_ Руслана ОЛІЙНИК

Викладач \_\_\_\_\_ Володимир ПОРІЦЬКИЙ

Голова циклової комісії \_\_\_\_\_ Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую  
директор коледжу  
Оксана МАКОГІН  
« 26 » 01 2026 року

## ГРАФІК

Виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування»

на тему : «Малоповерховий житловий будинок».

Для здобувачів освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

4 семестр 2025-2026 н.р. групи АР-21

№ п/п	Креслення	Строки виконання	Відсоток виконання
1.	Видача завдання на курсовий проект. Містобудівельні обмеження.	26.01-30.01.26	5
2.	Підготовчий етап. Етап пошуку. Клаузура об'ємно-просторового рішення.	02.02-06.02.26	10
3.	План першого поверху. М1:100 Графічне оформлення креслення.	09.02-13.02.26	20
4.	План підвального поверху. М1:100 Укриття. Графічне оформлення креслення.	16.02-20.02.26	30
5.	План другого поверху. М1:100 Графічне оформлення креслення.	23.02-27.02.26	40
6.	Розріз будинку по сходовій клітці. М1:100. Графічне оформлення креслення.	02.03-06.03.26	45
7.	Фасади. М1:100 Кольорове вирішення.	09.03-13.03.26	50
8.	План фундаменту. Плани міжповерхових перекриттів.	16.03-20.03.26	60
9.	План даху. Розробка конструктивних вузлів	23.03-27.03.26	70
10.	Перспективне зображення.	04.05-08.05.26	75
11.	Генплан.	11.05-15.05.26	80
12.	Пояснювальна записка	18.05-22.05.26	90
13.	Формування аркушів А -1 формату.	25.05-29.05.26	
14.	Здача курсового проекту та пояснювальної записки для перевірки. Перевірка курсового і ПЗ на плагіат.	01.06-05.06.26	100
15.	Захист курсового проекту.	08.06-12.06.26	100

Викладач

Голова циклової комісії

Руслана ОЛІЙНИК

Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую  
директор коледжу  
Оксана МАКОГІН  
« 17 » 01 2026 року

## ГРАФІК




Виконання курсового проекту з дисципліни «Основи ландшафтного дизайну»

на тему : «Дизайн ландшафтного середовища».

Для здобувачів освіти за спеціальністю 022 «Дизайн»

6 семестр 2025-2026 н.р. групи Д-31

№ п/п	Креслення	Строки виконання	Відсоток виконання
1.	Видача завдання на курсовий проект.	19.01-23.01.26	-
2.	Містобудівельні обмеження.	26.01-30.01.26	5
3.	Підготовчий етап. Етап пошуку.	02.02-06.02.26	10
4.	Функціональне призначення.	09.02-13.02.26	15
5.	Клаузура об'ємно-просторового рішення.	16.02-20.02.26	20
6.	Визначення місць короткотривалого відпочинку.	16.03-20.03.26	30
7.	Дендрологія.	23.03-27.03.26	40
8.	Геопластика	30.03-03.04.26	45
9.	Застосування малих архітектурних форм.	06.04-10.04.26	50
10.	Елементи благоустрою.	13.04-17.04.26	55
11.	Покриття доріжок. Освітлення.	20.04-24.04.26	60
12.	Ландшафтні композиції. Кольорове вирішення.	27.04-01.05.26	65
13.	Розробка конструктивних вузлів.	04.05-08.05.26	70
14.	Інженерні пристрої системи зрошення, дренування.	11.05-15.05.26	75
15.	Перспективне зображення.	18.05-22.05.26	80
16.	Генплан.	25.05-29.05.26	85
17.	Пояснювальна записка Формування аркушів А -1 формату.	01.06-05.06.26	90
18.	Здача курсового проекту та пояснювальної записки для перевірки. Перевірка курсового і ПЗ на плагіат.	08.06-12.06.26	100
19.	Захист курсового проекту.	15.06-19.06.26	100

Викладач  Руслана ОЛІЙНИК  
Викладач  Дмитро ТОЛУБ'ЯК  
Голова циклової комісії  Лариса ІВАНЦІВ

Затверджую  
директор коледжу  
Оксана МАКОГІН  
« 19 » 2026 року

### ГРАФІК

Виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування»

на тему : «Багатоповерховий житловий будинок».


Для здобувачів освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

6 семестр 2025-2026 н.р. групи АР-32

№ п/п	Креслення	Строки Виконання	Відсоток Виконання
1.	Видача завдання на курсовий проект. Містобудівельні обмеження.	19.01-23.01.26	5
2.	Підготовчий етап. Етап пошуку.	26.01-30.01.26	10
3.	Клаузура об'ємно-просторового рішення.	02.02-06.02.26	15
4.	План першого поверху. М1:100 Громадська функція. Графічне оформлення креслення.	09.02-13.02.26	20
5.	План підвального поверху. Підземний паркінг.	16.02-20.02.26	25
6.	Укриття. М1:100 Графічне оформлення креслення.	16.03-20.03.26	30
7.	План типового житлового поверху. М1:100. Графічне оформлення креслення.	23.03-27.03.26	40
8.	Розріз будинку по сходовій клітці. М1:100. Графічне оформлення креслення.	30.03-03.04.26	45
9.	Фасади. М1:100 Кольорове вирішення.	06.04-10.04.26	50
10.	План фундаменту.	13.04-17.04.26	55
11.	Плани міжповерхових перекриттів.	20.04-24.04.26	60
12.	План експлуатованого даху.	27.04-01.05.26	65
13.	Розробка конструктивних вузлів	04.05-08.05.26	70
14.	Перспективне зображення.	11.05-15.05.26	75
15.	Генплан.	18.05-22.05.26	80
16.	Пояснювальна записка	25.05-29.05.26	90
17.	Формування аркушів А -1 формату.	01.06-05.06.26	95
18.	Здача курсового проекту та пояснювальної записки для перевірки. Перевірка курсового і ПЗ на плагіат.	08.06-12.06.26	100
29.	Захист курсового проекту.	15.06-19.06.26	100

Викладач \_\_\_\_\_ Максим ТРИЛЬОВСЬКИЙ

Голова циклової комісії \_\_\_\_\_ Лариса ІВАНЦІВ



Затверджую  
директор коледжу  
Оксана МАКОГІН  
2025 року

## ГРАФІК

Виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурне проектування»  
на тему : «Громадська споруда».

Для здобувачів освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

7 семестр 2025-2026 н.р. групи АР-41

№ п/п	Креслення	Строки виконання	Відсоток виконання
1.	Видача завдання на курсовий проект. Генплан. Містобудівельні обмеження. Підготовчий етап. Етап пошуку. Клаузура об'ємно-просторового рішення.	1-5.09.2025	10
2.	План першого поверху. М1:100 Громадська функція. Графічне оформлення креслення.	8.09- 13.09.2025	20
3.	План підвального поверху. Укриття. М1:100 . Графічне оформлення креслення.	15.09-20.09.2025	30
4.	План другого поверху. М1:100. Графічне оформлення креслення.	22.09-27.09.2025	40
5.	Розріз будинку по сходовій клітці. М1:100. Графічне оформлення креслення.	29.09-4.10.2025	50
6.	Фасади. М1:100 Кольорове вирішення.	6.-10-11.10.25	60
7.	План фундаменту. Плани міжповерхових перекриттів. План не експлуатованого даху. Розробка конструктивних вузлів	13.10-18.10.2025	70
8.	Генплан. Перспективне зображення.	20.10-25.10. 2025	80
9.	Пояснювальна записка Формування аркушів А -1 формату.	27.10-31.10.2025	90
10.	Здача курсового проекту та пояснювальної записки для перевірки. Перевірка курсового і ПЗ на плагіат. Захист курсового проекту.	3.11-8.11.2025	100

Викладач \_\_\_\_\_

Руслана ОЛІЙНИК

Викладач \_\_\_\_\_

Володимир ПОРІЦЬКИЙ

Голова циклової комісії \_\_\_\_\_

Лариса ІВАНЦІВ