

Затверджую,  
Директор коледжу  
Оксана МАКОГІН  
«1» 09 2026 року

**ГРАФІК**  
**виконання курсових проектів**  
**з дисципліни «Композиційна організація форм»**  
**на тему: «Формування середовища за допомогою МАФ»**  
**для здобувачів освіти за спеціальністю В2 «Дизайн»**  
**група Д-31 (2026-27 нр.)**

| №<br>п/п | Креслення                                                  | Строки<br>виконання<br>чорнового<br>варіанту | Строки<br>виконання<br>чистового<br>варіанту з<br>відмивкою | Відсоток<br>виконання |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Видача завдання на розробку                                | 02.09.2026                                   | -                                                           |                       |
| 2        | Клаузура ідеї композиційної форми в середовищі.            | 09.09.2026                                   | -                                                           | 10%                   |
| 3        | Робота над ескіз-ідеєю                                     | 16.09.2026                                   | -                                                           | 20%                   |
| 4        | Генплан (вид на рівні покрівлі)<br>М 1: 200                | -                                            | 23.09-30.09.2026                                            | 30%                   |
| 5        | План. М 1:25, 1:50 (масштаб узгоджується з керівником)     | -                                            | 07.10.2026                                                  | 50%                   |
| 6        | Фасади: головний, боковий М 1:25, 1:50;                    | -                                            | 14.10-21.10.2026                                            | 60%                   |
| 7        | Розріз (з показом конструктивного рішення) М 1:25, М 1:50; | -                                            | 28.10-04.11.2026                                            | 70%                   |
| 8        | Перспективне зображення                                    | -                                            | 11.11-18.11.2026                                            | 80%                   |
| 9        | Створення пояснювальної записки                            | -                                            | 25.11-02.12.2026                                            | 90%                   |
| 10       | Перевірка ПЗ на плагіат                                    | -                                            | 09.12 2026р                                                 | -                     |
| 11       | Захист курсового проекту                                   | -                                            | 16.12 2026р                                                 | 100%                  |

Викладач Соломія КАВАЛЕЦЬ  
Голова циклової комісії Юрій ЧАЛИЙ

Затверджую,  
Директор коледжу  
Оксана МАКОГІН  
«1» 2026 року

**ГРАФІК**  
**виконання курсових проектів з дисципліни «Художнє проектування»**  
**на тему: «Розробка дизайн інтер'єру житлового або громадського**  
**приміщення»**  
**для здобувачів освіти за спеціальністю В2 «Дизайн»**  
**група Д-41 (2026-27 нр.)**

| №<br>п/п | Креслення                                             | Строки<br>виконання<br>чорнового<br>варіанту | Строки<br>виконання<br>чистового<br>варіанту з<br>відмивкою | Відсоток<br>виконання |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Видача завдання на розробку                           | 09.09.2026                                   | -                                                           |                       |
| 2        | Виконання обмірного плану                             | 10.09.-16.09.2026                            | -                                                           | 10%                   |
| 3        | План демонтажу та монтажу перегородок                 | 23.09-30.09.2026                             | -                                                           | 20%                   |
| 4        | План оздоблення підлог і розташування меблів          | -                                            | 07.10.-14.10.2026                                           | 30%                   |
| 5        | План водопостачання та водовідведення                 |                                              | 21.10-22.10.2026                                            | 35%                   |
| 6        | План стелі з розташуванням освітлення                 | -                                            | 28.10.2026                                                  | 40%                   |
| 7        | План підключення світильників та розташування розеток | -                                            | 04.11.2026                                                  | 50%                   |
| 8        | Розробка предметного обладнання                       | -                                            | 12.11.2026                                                  | 60%                   |
| 9        | Розгортки по стінах                                   |                                              | 18.11.-25.11.2026                                           | 70%                   |
| 10       | Візуалізація інтер'єру                                |                                              | 26.11.2026                                                  | 80%                   |
| 11       | Створення пояснювальної записки                       | -                                            | 02.12-09.12.2026                                            | 90%                   |
| 12       | Перевірка на плагіат                                  |                                              | 10.12.2026                                                  |                       |
| 13       | Захист курсового проекту                              | -                                            | 16.12 2026                                                  | 100%                  |

Викладач Соломія КАВАЛЕЦЬ  
Голова циклової комісії Юрій ЧАЛИЙ